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Verfahren zur Gewährung von Abgeltungen 

 

? 

Zeichnung: C. Ort 



Vollzugshilfe vom BAFU 

 2 

Zwei Teile: 

• Erhebung der Abgabe 

• Abgeltung von Massnahmen 



Gesetzliche Grundlagen 
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www.admin.ch 

Finanzierung (Art. 60b) 

Abgeltungen (Art. 61a) 

Abgeltungen (Art. 52a) 

Bezeichnung ARA (Anhang 3) 

Kantonale Planung (Anhang 3) 

75% der effektive, 

anrechenbaren Kosten 



GSchV, Anhang 3 
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 ARA > 8’000 E. in Fliessgewässerabschnitten mit einem hohen 

Abwasseranteil (> 10%) 

 

 

 

 ARA > 24’000 E. in See-Einzugsgebieten 

 ARA > 8’000 E. in Karstgebieten 

 

 

 

 ARA > 80’000 E. 

 

Schutz der Wasserressourcen 

Schutz der aquatischen Ökosysteme 

Oberliegerverantwortung / Frachtreduktion 



Kantonale Planung - Bsp. EZG-Planung 
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12’000 Eang 

25% 

Muss diese ARA eine MV-Stufe bauen? 

nicht unbedingt,  

hängt von EZG-Planung von Kanton ab 

Zeichnung: C. Ort 



Kantonale Planung - Bsp. EZG-Planung 
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0% 
15% 

20’000 Eang 
120’000 Eang 

18% 

0% 

8% 

2’000 Eang 

25% 40% 

in diesem Fall: nein! Kanton hat ARA nicht 

bezeichnet, dass sie MV eliminieren soll 

12’000 Eang 

Muss diese ARA eine MV-Stufe bauen? 

Zeichnung: C. Ort 



Phase I (Vorbereitung Anhörung) 
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Varianten-

studien 
Vorprojekt Bauprojekt Realisierung Betrieb 

Voraussetzungen (GSchG Art. 63) 

 Zweckmässige Planung 

 Sachgemässer Gewässerschutz 

 Stand der Technik 

 Wirtschaftlichkeit 

 Baubeginn zwischen 1.1.2012 

und 31.12.2035 

Plattform 

fragen! 



Planer /  

Betreiber 

Phase I (Anhörung) 
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Varianten-

studien 
Vorprojekt 

Kanton 

Bund 

Austausch 
Vorschlag 

Massnahme 

Anhörung 

Anordnung 

Massnahme 

konkretes 

Projekt 



Phase I (Anhörung) 

Kantone 

 Vollzug Gesetzgebung 

 Bewilligung und Begleitung der Ausbauprojekte  

 Anordnung und Begründung der Massnahmen 
 

Bund 

 Oberaufsichtsfunktion 

 Prüfung der Massnahme in Abstimmung mit 

Kantonen 

 Vollzugsunterstützung (z.B. anhand 

Entscheidungsgrundlagen) 
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Phase II (Vorbereitung Zusicherung) 
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Varianten-

studien 
Vorprojekt Bauprojekt Realisierung Betrieb 

Anrechenbare Kosten 

 Tatsächlich entstanden 

 Unmittelbar nötig 

Nicht anrechenbare Kosten 

 Anderer Zweck 

 Nicht unmittelbar nötig 

 Anpassungen 



Phase II (Vorbereitung Zusicherung) 
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Anrechenbare Kosten 

 Honorare 

 Teuerung 

 Mehrwertsteuer 

 Pilotanlagen 

 Baunebenkosten 

Nicht anrechenbare Kosten 

 Betriebseinfahrphase 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Landerwerb 

 Durchleitungsrechte 

 Gebühren 

 Zinskosten 

 Restwerte 

 Eigenleistungen 

Varianten-

studien 
Vorprojekt Bauprojekt Realisierung Betrieb 



Phase II (Vorbereitung Zusicherung) 
Massnahmen auf ARA 
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Anrechenbare Kosten 

 Bauliche Anlageteile 

 Elektromechanische 

Ausrüstung 

 EMSRL 

 HLKS 

 Umgebungsarbeiten 

Nicht anrechenbare Kosten 

 Abbrüche 

 Wiederinstandstellung 

 Mobilien 

 Infrastrukturräume 

 Anpassungen 

 Provisorien 

Varianten-

studien 
Vorprojekt Bauprojekt Realisierung Betrieb 



Phase II (Vorbereitung Zusicherung) 
Anschluss an andere ARA 
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Anrechenbare Kosten 

 Kanalisation 

 Pumpwerke 

 Elektromechanische 

Ausrüstung 

 EMSRL 

Nicht anrechenbare Kosten 

 Sonderbauwerke 

Varianten-

studien 
Vorprojekt Bauprojekt Realisierung Betrieb 



Planer /  

Betreiber 

Kanton 

Bund 

Phase II (Zusicherung) 
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Bauprojekt 
Abgeltungs-

gesuch 

Prüfung 

Gesuch 

Oberaufsicht / Zusicherung 

Weiterleitung 



Phase III (Vorbereitung Auszahlung) 
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Varianten-

studien 
Vorprojekt Bauprojekt Realisierung Betrieb 

 Baubeginn zwischen 1.1.2012 

und 31.12.2035 

 Innert 5 Jahren nach 

Zusicherung der Abgeltung 

Fotos: H. Messmer, ERZ 



Planer /  

Betreiber 

Kanton 

Bund 

Phase III (Auszahlung) 
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Realisierung Betrieb 
Endkosten-

abrechnung 

Prüfung 

Abrechnung 

Stichproben 

Abrechnung 

Schluss-

zahlung 

Weiterleitung 



Zusammenfassung (I) - Anhörung 
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Planer /  

Betreiber 

Kanton 

Bund 

Kantonale 

Planung 

Varianten-

studien 
Vorprojekt Information 

Austausch 

Austausch 
Vorschlag 

Massnahme 

Anhörung 

konkretes 

Projekt 



Planer /  

Betreiber 

Kanton 

Bund 

Zusammenfassung (II) - Zusicherung 
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Bauprojekt Realisierung 

Anordnung 

Massnahme 

Abgeltungs-

gesuch 

Anhörung 

Prüfung 

Gesuch 

Oberaufsicht / Zusicherung 

Weiterleitung 



Planer /  

Betreiber 

Kanton 

Bund 

Zusammenfassung (III) - Auszahlung 
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Realisierung Betrieb 

Prüfung 

Abrechnung 

Teilkosten-

abrechnung 

Stichproben 

Abrechnung 
Teilzahlung 

Weiterleitung 

Endkosten-

abrechnung 

Prüfung 

Abrechnung 

Stichproben 

Abrechnung 

Schluss-

zahlung 

Weiterleitung 


