
Beispiel ARA Thunersee

Ablauf des Projekts «Ausbau PAK» zur EMV
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ARA Thunersee

Ausbaugrösse 200’000 EW

123’000 Einwohner

36 Gemeinden
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Strategie des Vorstandes 2011

Ziel 1: Vorausschauende Planung

Eine Mehrjahresplanung legt die Grundlage für den gezielten Wert- und 
Leistungserhalt der Anlage. 

• Sie verbindet die Prozesse Abwasserreinigung, Schlammbehandlung und Energie.

• Sie berücksichtigt die gesetzlichen Änderungen und Änderungen im Umfeld.

• Sie macht Vorschläge zur Leistungssteigerung betreffend Abbau der 
Mikroverunreinigungen im Sinne eines Leuchtturmprojekts.

• Sie liefert die Grundlage für die langfristige Investitions- und Finanzplanung.
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Auftrag Mehrjahresplaung

• Studie Mikroverunreinigungen

• Sanierungsplanung

• Verfahrensbeurteilungen:
- Abwasserbehandlung
- Schlammbehandlung
- Energie

• Finanz- und Investitionsplanung

Ausreichend Reserven
Stand der Technik

Biologie ab 2023

rasch realisieren

finanzierbar
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Nach Verfahrensentscheid 2 Verfahren 
näher geprüft:

• PAK (Ulmerverfahren) 19 Mio.

• Ozon und GAK 15 Mio.
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Juni 2012: Besichtigung PAK-Anlage Kressbronn

Kontakt via Plattform / Vorstellung PAK-Anlage durch Steffen Metzger
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Delegiertenversammlung Herbst 2012

Orientierung über die Ergebnisse der 
Mehrjahresplanung

• Ausbau Elimination Mikro-
verunreinigungen 2016 bis 2018

• Unterstützung des Vorgehens durch
- Michael Schärer (BAFU)
- Heinz Habegger (AWA Kanton Bern)
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• Dimensionierungswassermenge

• Dimensionierung PAK-Anlage

• Layout

• PAK-Lieferanten / Qualitäten

Inv. Kosten: ≈ 22.5 Mio. Franken
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Weitere Informationsbeschaffung

• Juni 2013: Besuch Ozon-Anlage Duisburg-Vierlinden

• Juli 2013: Spurenstoffkongress DWA-BW in Mannheim

• November 2013: VSA-Exkursion 4 PAK-Anlagen BW 

Vorstandsentscheide

• August 2013: Verfahren PAK (Ulmer-Verfahren)

• Dezember 2013: Kreditbeschluss Vorprojekt und UVB

Orientierungen

• August 2013: Standortgemeinde 

• März 2014: Anwohner
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Ergebnisse Vorprojekt

Investitionskosten neu 25.5 Mio. Franken (± 20%), neues Layout, Pläne 
und R+I-Schemata, Zeitplan usw.
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Herbstdelegiertenversammlung Oktober 2014:

Beschluss Planungs- und Baukredit von 25.87 Mio. (exkl. MWSt.)
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März 2015
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• Ausschreibung Generalplaner anfangs 2015

• Wahl Generalplaner Mai 2015

• Beginn der Bauprojektplanung Juli 2015

• Information Gemeinde 13. Januar 2016

• Eingabe Baugesuch 1. März 2016

• Information Anwohner 4. März 2016
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• Ausschreibung Generalplaner anfangs 2015

• Wahl Generalplaner Mai 2015

• Beginn der Bauprojektplanung Juli 2015

• Eingabe Baugesuch 1. März 2016

• Bewilligung vorzeitiger Baubeginn 2. Juni 2016
(Vorbereitungsarbeiten Bauareal)

• 22. Juni 2016: Vergabe Baumeisterarbeiten

• 22. Juni 2016: Eingabe Gesuch um Bundes- und 
Kantonsbeiträge an den Kanton: KV neu 22.6 Mio. Fr.

• 1. Juli 2016: Baubewilligung

• 29. Juli 2016: Zusicherung Bundesbeitrag

• Spatenstich: 17. August 2017



Informationsveranstaltung VSA-Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen

14. Dezember 2016
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11. Januar 2017
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20. März 2017
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Weitere wichtige Erfolgsfaktoren:

• Ein fähiges Planerteam, das gut mit dem Bauherr 
harmoniert und über die nötigen Ressourcen verfügt;

• Ein Team von Mitarbeitenden, das die Planer, 
Bauunternehmen, Ausrüster, ... unterstützt und seine 
Erfahrungen einbringt;

• Motivierte Unternehmen und Arbeitende auf der 
Baustelle;

• ... und ein bisschen Wetterglück.



Informationsveranstaltung VSA-Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen

Informationsveranstaltung VSA-Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen

Inbetriebnahme: Mitte 2018
Einweihung: Spätsommer 2018
Schlussabrechnung: 30. September 2018


