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Agenda

• Übersicht
• Zeitlicher Ablauf / Begleitung Vorhaben
• Prüfung Gesuch
• Offene Arbeiten AfU
• Fazit
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Übersicht

• 60'000 EW / 2QTW 410 l/s
• Belebtschlamm-Anlage mit Ozonung + Einschichtfiltration
• Vorfluter Wyna, Verdünnungsverhältnis ~ 3 : 10
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ARA Oberwynental
Reinach AG

Wyna

Quelle: AGIS
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Übersicht

ARA Oberwynental fällt gemäss Anhang 3.1 der GSchV unter:

"Anlagen ab 8'000 angeschlossenen Einwohnern, die in ein 
Fliessgewässer mit einem Anteil von mehr als 10% bezüglich 
organische Spurenstoffe ungereinigtem Abwasser einleiten"
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Zeitlicher Ablauf
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Datum Arbeit
2007 Start Überlegungen zu ARA-Ausbau
2012 Info an AV Oberwynental zur "wahrscheinlichen"

MV-Verpflichtung, dh. in Projekt einplanen, Platz 
vorsehen

Sept. 2013 Baubewilligung liegt vor, inkl. Filtration
April 2014 Beginn ARA-Ausbau
Okt. 2014 Start Variantenstudium MV-Stufe
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Begleitung Variantenstudium / Vorprojekt

• Begleitung AV / ARA bei anstehenden Massnahmen
• Einsitznahme in Projekt- / Baukommission
• Definierung Einleitbedingungen Vorfluter Wyna
• Prov. Kantonale Planung MV, Verantwortliche informiert
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Zeitlicher Ablauf
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Datum Arbeit
März 2015 Empfehlungsschreiben AfU Umsetzung "jetzt"
April 2015 Anmeldung Zustimmung BAFU (RM fehl. Rechtsgrundl.)

Mai 2015 Bericht Behandelbarkeit Abwasser liegt vor
Juni 2015 Diskussion Auslegung MV-Stufe
Juli 2015 Vernehmlassung VSA-Empfehlung (Q+Redundanz)

Aug. 2015 Vorgabe AfU MV-Stufe 2QTW und 2-strassig
Okt. 2015 Erscheinen VSA-Empfehlung (Q+Redundanz)

Dez. 2015 Meldung an BAFU Baubeginn Ozonung

 Ziel: Befreiung Abwasserabgabe ab 2017
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Begleitung Bauprojekt

• Teilnahme Projekt- / Baukommissionssitzungen
• Beurteilung Behandelbarkeit Abwasser mit Ozon
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Quelle: AV Oberwynental
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Begleitung Bauprojekt

• Festlegung zu behandelnde Abwassermenge
• Grundsatz AfU: Kapazität bio. Stufe (2QTW)

• Festlegung Redundanzen
• Forderung AfU: 2-strassigkeit
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Quelle: VSA
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Zeitlicher Ablauf
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Datum Arbeit
13. Juli 2016 Gesuch AfU um Zusicherung an BAFU
29. Sept. 2016 Eintreffen Unterlagen von Ing. bei AfU für 

Gesuch Abgabenbefreiung
27. Okt. 2016 Versand AfU Antrag auf Auszahlung und      

Abgabenbefreiung an BAFU
9. Nov. 2016 Bestätigung Abgabenbefreiung durch BAFU



11

Prüfung Gesuch

• Prinzipiell nach Vorgabe des Leitfadens BAFU "Elimination 
von organischen Spurenstoffen bei Abwasseranlagen"
• gemäss Tab. 8, Einzureichende Unterlagen
• Erfolgte Eingaben an BAFU durch AfU
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Prüfung Gesuch
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Quelle: BAFU
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Prüfung Gesuch
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Prüfung Gesuch
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Prüfung Gesuch

• Der AV Oberwynental hat bewusst auf ausstehende letzte 
kleinere Rechnungen verzichtet, dies um den Eingabetermin 
für die Abgabenbefreiung auf 2017 einzuhalten

• Sämtliche bis Ende September 2016 bezahlten Rechnungen 
(Originale) wurden beim AfU termingerecht eingereicht

• Rechnungen wurden geprüft und mit dem 
Kostenvoranschlag verglichen

• Nicht abgeltungsberechtigte Zahlungen ausgeschieden
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Offene Arbeiten AfU

• Neue Einleitbewilligung inkl. Anforderungen Elimination MV
• Auszahlungsgesuche an BAFU für Teilzahlungen 2017/18
• Überwachung Einhaltung Auflagen BAFU 

• Überwachungskonzept betreffend Nebenprodukte der 
Ozonung (Bromat und Chromat)

• Massnahmenplan zur Reduktion der Bromid- / 
Chromkonzentrationen im Zulauf zur ARA respektive 
Bromat- / Chromatbildung im Abwasser

 Mögliches Messprogramm aktuell bei VSA Plattform 
Micropoll in Erarbeitung
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Fazit (Schwierigkeiten)

• Entscheide zu treffen ohne verbindliche Vorgaben
• Integration MV-Stufe in laufendes Ausbauprojekt
• Unsicherheit Projektbeschluss und Investitionen beim 

Verband ohne Zusicherung BAFU
• Strukturen für Projektabwicklung erst im Aufbau
• Ansprechpersonen vorhanden, Antworten unverbindlich
• Zeitdruck wegen Abgabenbefreiung
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Fazit

• Realisation MV-Stufe in Rekordzeit
• Entscheidungen AfU nötig ohne verbindliche Vorgaben
• Enger Austausch AV / Ing. / AfU / BAFU zwingend
• Dank Einsatz und Unterstützung aller Beteiligter, auch bei 

nicht vollständiger Klärung der notwendigen Angaben, 
wurde immer gemeinsam ein Weg gefunden, die Arbeiten 
weiterzuführen und das Projekt erfolgreich und 
fristgerecht umzusetzen

• Nebst dem Ziel die Gewässer besser zu schützen, wurde 
auch die Abgabenbefreiung ab 2017 für den AV Ober-
wynental erreicht
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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