
Beispiel ARA Thunersee 

Ablauf des Projekts «Ausbau PAK» zur EMV 
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ARA Thunersee 

Ausbaugrösse  нллΩллл 9² 

мноΩллл 9ƛƴǿƻƘƴŜǊ 

36 Gemeinden 
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Strategie des Vorstandes 2011 
 

Ziel 1: Vorausschauende Planung 
 

Eine Mehrjahresplanung legt die Grundlage für den gezielten Wert- und 
Leistungserhalt der Anlage.  

Å Sie verbindet die Prozesse Abwasserreinigung, Schlammbehandlung und Energie. 

Å Sie berücksichtigt die gesetzlichen Änderungen und Änderungen im Umfeld. 

Å Sie macht Vorschläge zur Leistungssteigerung betreffend Abbau der 
Mikroverunreinigungen im Sinne eines Leuchtturmprojekts. 

Å Sie liefert die Grundlage für die langfristige Investitions- und Finanzplanung. 
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Auftrag Mehrjahresplaung 

 

Å Studie Mikroverunreinigungen 

Å Sanierungsplanung 

Å Verfahrensbeurteilungen: 
- Abwasserbehandlung 
- Schlammbehandlung 
- Energie 

Å Finanz- und Investitionsplanung 

Ausreichend Reserven 
Stand der Technik 

Biologie ab 2023 

rasch realisieren 

finanzierbar 
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Nach Verfahrensentscheid 2 Verfahren 
näher geprüft: 

ÅPAK (Ulmerverfahren) 19 Mio. 

ÅOzon und GAK  15 Mio. 
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Juni 2012: Besichtigung PAK-Anlage Kressbronn 
Kontakt via Plattform / Vorstellung PAK-Anlage durch Steffen Metzger 
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Delegiertenversammlung Herbst 2012 
 

Orientierung über die Ergebnisse der 
Mehrjahresplanung 

ÅAusbau Elimination Mikro- 
verunreinigungen 2016 bis 2018 

ÅUnterstützung des Vorgehens durch 
- Michael Schärer (BAFU) 
- Heinz Habegger (AWA Kanton Bern) 
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ÅDimensionierungswassermenge 

ÅDimensionierung PAK-Anlage 

ÅLayout 

ÅPAK-Lieferanten / Qualitäten 

 

 

 

 

 

 

 

Inv. Kosten: Ғ ннΦр aƛƻΦ CǊŀƴƪŜƴ 
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Weitere Informationsbeschaffung 
ÅJuni 2013: Besuch Ozon-Anlage Duisburg-Vierlinden 

ÅJuli 2013: Spurenstoffkongress DWA-BW in Mannheim 

ÅNovember 2013: VSA-Exkursion 4 PAK-Anlagen BW  
 

Vorstandsentscheide 
ÅAugust 2013: Verfahren PAK (Ulmer-Verfahren) 

ÅDezember 2013: Kreditbeschluss Vorprojekt und UVB 
 

Orientierungen 
ÅAugust 2013: Standortgemeinde  

ÅMärz 2014: Anwohner 
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Ergebnisse Vorprojekt 
Investitionskosten neu 25.5 Mio. Franken (Ñ 20%), neues Layout, Pläne 
und R+I-Schemata, Zeitplan usw. 
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Herbstdelegiertenversammlung Oktober 2014: 
Beschluss Planungs- und Baukredit von 25.87 Mio. (exkl. MWSt.) 
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März 2015 
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Å Ausschreibung Generalplaner anfangs 2015 

Å Wahl Generalplaner Mai 2015 

Å Beginn der Bauprojektplanung Juli 2015 

Å Information Gemeinde 13. Januar 2016 

Å Eingabe Baugesuch 1. März 2016 

Å Information Anwohner 4. März 2016 
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Å Ausschreibung Generalplaner anfangs 2015 

Å Wahl Generalplaner Mai 2015 

Å Beginn der Bauprojektplanung Juli 2015 

Å Eingabe Baugesuch 1. März 2016 

Å Bewilligung vorzeitiger Baubeginn 2. Juni 2016 
(Vorbereitungsarbeiten Bauareal) 

Å 22. Juni 2016: Vergabe Baumeisterarbeiten 

Å 22. Juni 2016: Eingabe Gesuch um Bundes- und 
Kantonsbeiträge an den Kanton: KV neu 22.6 Mio. Fr. 

Å 1. Juli 2016: Baubewilligung 

Å 29. Juli 2016: Zusicherung Bundesbeitrag 
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17. August 2016: Spatenstich 

Fotos: David Schweizer, Thun 
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14. Dezember 2016 
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11. Januar 2017 
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20. März 2017 



Informationsveranstaltung VSA-Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen 

Die Planer 

Fotos: David Schweizer, Thun 


